

28 de febrer de 2023

# Consell de Direcció

---

## Informe de seguiment de les inversions i les noves construccions

# Marc pressupostari inversió equipaments

CEB	2020	2021	2022	2023	TOTAL
<b>DOTACIONS MUNICIPAL</b>	<b>35.803.919</b>	<b>37.066.801</b>	<b>36.187.197</b>	<b>26.191.936</b>	<b>135.249.853</b>
RAMS (INCLOSA APORTACIÓ DIBA I AJBCN)	20.314.873	29.534.865	15.769.366	7.375.025	<b>72.994.129</b>
RAMS REFUGIS CLIMÀTICS	2.524.427		500.000		<b>3.024.427</b>
CONVENI AJUNTAMENT - DEPARTAMENT 34M	500.000	3.500.000	9.000.000		<b>13.000.000</b>
APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA (1,5M cap6 + (4M +1) cap7)			1.500.000	5.000.000	<b>6.500.000</b>
GA-VÀRIES LÍNIA PIM	5.169.933	526.471			<b>5.696.403</b>
GA-REHABILITACIÓ IE MOLÍ. FASE 1. Coberta amiant		1.197.622			<b>1.197.622</b>
GA-TRANSFORMACIÓ IE EL TIL.LER (LÍNIA PIM)	58.470	97.845		1.400.000	<b>1.556.315</b>
GA-TRANSFORMACIÓ IE ARTS (LÍNIA PIM)	366.496	727.461	800.750	2.905.250	<b>4.799.957</b>
GA-TRANSFORMACIÓ E ANTAVIANA (LÍNIA PIM)	1.667.591	510.956			<b>2.178.547</b>
GA-TRANSFORMACIÓ E ÀGORA (LÍNIA PIM)			1.273.888	1.000.000	<b>2.273.888</b>
GA-TRANSFORMACIÓ IE TRINITAT NOVA (LÍNIA PIM)	958.592	386.790	56.360	270.000	<b>1.671.743</b>
PLA DE BARRIS (PDB)	1.841.726	96.435	5.100.965	7.891.661	<b>14.930.787</b>
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - DECIDIM			1.923.556		<b>1.923.556</b>
NOVA CONSTRUCCIÓ-ESCOLA ANGLESOLA 20% s/5.010.000. CONVENI (posats 129.865 de rams 2021)	245.273	179.865			<b>425.138</b>
NOVA CONSTRUCCIÓ-ESCOLA ENTENÇA.CONSTRUCCIÓ PROVISIONAL 2	2.156.538	308.491	262.312		<b>2.727.341</b>
ESCOLA GAIA. REDACCIÓ PROJECTE NOVA SEU				150.000	<b>150.000</b>
EQUIPAMENTS LA MODEL FASE A (IE XIRINACS, CEM I CENTRAL D'ENERGIA). REDACCIÓ PROJECTE NOVA SEU				200.000	<b>200.000</b>
<b>DOTACIONS DEPARTAMENT EDUCACIÓ</b>	<b>10.275.743</b>	<b>5.193.915</b>	<b>6.099.270</b>	<b>17.097.330</b>	<b>38.666.257</b>
RAMS	3.500.000	3.500.000	3.853.838	3.500.000	<b>14.353.838</b>
FONS EUROPEUS REACT			2.245.432	13.597.330	<b>15.842.762</b>
NOVA CONSTRUCCIÓ (ESCOLA ANGLESOLA 80%). CEB CONVENI	2.784.917	629.331			<b>3.414.247</b>
NOVA CONSTRUCCIÓ (ESCOLA LA MAQUINISTA 100%) CEB CONVENI	3.990.827	1.064.584			<b>5.055.411</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.079.662</b>	<b>42.260.716</b>	<b>42.286.466</b>	<b>43.289.266</b>	<b>173.916.110</b>